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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22

1. REFORMA UBS CENTRAL  222.850,99 % Período: 17,26% 33,84% 22,52% 26,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  615,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  1.585,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  17.627,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. COBERTURA  19.913,98 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. RELOCAÇÃO DE TOLDO  23.870,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. JARDIM  670,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. FORRO  5.045,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÕES  17.180,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. FECHAMENTOS  13.273,88 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.10. REVESTIMENTOS  10.708,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. PINTURAS  46.042,44 % Período: 0,00% 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.12. ESQUADRIAS  24.903,60 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.13. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.206,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  5.351,34 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.15. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  2.442,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.594,21 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.17. PONTO CLIMATIZADOR  1.993,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.18. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  360,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.19. GERAIS ACESSIBILIDADE  5.255,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.20. PISO VAGA PCD E AMBULÂNCIA  14.663,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.21. SERVIÇOS FINAIS  547,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,26% 33,84% 22,52% 26,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.474,20 75.413,10 50.189,62 58.774,07 - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS CENTRAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SCREFORMA UBS CENTRAL0

Total:    R$ 222.850,99

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS CENTRAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SCREFORMA UBS CENTRAL0

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.474,20 75.413,10 50.189,62 58.774,07 - - - - - - - - 

%: 17,26% 51,10% 73,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.474,20 113.887,30 164.076,92 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.474,20 113.887,30 164.076,92 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 222.850,99 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8174111-0

quinta-feira, 3 de março de 2022

ERVAL VELHO/SC
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