
45 Dias 60 Dias 90 Dias

1

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO DE 

ENTRADA EM BAIXA TENSÃO PROTEÇÃO 125A - 380/220V, 

CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA 

CELESC.

8.656,34        8.656,34       

2

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR AVELINO 

BRAGAGNOLO.

65.580,99     65.580,99     

     8.656,34    74.237,33    65.580,99 

1- Observações:

SALTO VELOSO, NOVEMBRO DE 2022.

Sub Total (R$) 

PEDRO PAULO DE BORTOLO E FILHO LTDA-ME

CNPJ: 78.265.196/0001-33

EVANDRO CONTE

RN: 0960658998

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

CNPJ: 82.939.406/0001-07

Cronograma de Execução do Projeto Elétrico da Escola Básica Municipal César Avelino Bragagnolo, incluindo 

padrão de entrada e instalações internas.

Endereço da Obra: Rua Coronel Honorato Vieira, nº 1073, Centro do Município de Erval Velho/SC.

Planilhas de Referência:

- SINAPI 09/2022 (Não Desonerado)

- DEINFRA 01/01/2021

INCLUSO BDI - 25,0 %

Cronograma de Execução dos Serviços

Item Descrição
Prazo de execução

1.1.A empresa executora deverá apresentar acervo técnico específico da obra. 

1.2. Deverá ser realizado Medição e fiscalização dos materiais utilizados conforme execução do serviços.

                                             148.474,66 Valor Global da Obra (R$) 

                                                                                                                                                                              


