

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

**Dados do projeto**

**Nº do projeto:** Município: ERVAL VELHO  
**Resp. Projeto:** DENIR NARCIZO ZULIAN  
**Data:** 06/02/2018  
**Descrição:** PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PARALELEPÍPEDOS NA RUA HONORATO VIEIRA  
**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

**Empreiteira:**  
**Conselho e Reg. Profissional:** 050.805-0  
**BDI:** 27,00 %

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS GERAIS	1.122,00	11,12	0,00	0,00	8.964,29	88,88	10.086,29	100,00
DRENAGEM - TRECHO DA	13.280,43	83,42	0,00	0,00	2.640,00	16,58	15.920,43	100,00
REFORÇO DE SUB LEITO - PAVIMENTAÇÃO	6.530,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,39	100,00
FAIXA ELEVADA DE	0,00	0,00	148.989,23	51,03	142.989,22	48,97	291.978,45	100,00
MEIO FIO DO TRECHO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,82	100,00	18.323,82	100,00
PASSEIOS - TRECHO DA	725,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,14	100,00
SINALIZAÇÃO - TRECHO	11.653,33	82,68	2.440,50	17,32	0,00	0,00	14.093,83	100,00
DRENAGEM - TRECHO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,03	100,00	8.028,03	100,00
REFORÇO DE SUB LEITO - PAVIMENTAÇÃO	4.867,77	58,03	0,00	0,00	3.520,00	41,97	8.387,77	100,00
FAIXA ELEVADA DE	13.231,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,50	100,00
MEIO FIO - TRECHO DA	0,00	0,00	211.459,94	50,00	211.459,93	50,00	422.919,87	100,00
PASSEIOS - TRECHO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,37	100,00	27.577,37	100,00
SINALIZAÇÃO - TRECHO DA	1.450,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,28	100,00
DRENAGEM - TRECHO DA	15.623,03	82,68	3.272,22	17,32	0,00	0,00	18.895,25	100,00
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,83	100,00	9.476,83	100,00
FAIXA ELEVADA DE	0,00	0,00	129.799,00	50,00	1.760,00	100,00	1.780,00	100,00
PASSEIOS - TRECHO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,71	100,00	9.193,71	100,00
SINALIZAÇÃO - TRECHO DA	7.579,54	82,68	1.587,30	17,32	0,00	0,00	9.166,84	100,00
TOTAL (R\$)	76.063,41	0,00	497.548,19	0,00	579.203,72	100,00	1.152.815,32	100,00

  
**Denir Narcizo Zulian**  
 Engº Civil de Segurança do Trabalho  
 CREA/SC 50.805-8  
 AMMOC