

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LINHA SÃO PEDRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL DAS PARTES	
1	SISTEMA DE CAPTAÇÃO - POÇO ARTESIANO	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.656,39	R\$ 8.484,58	R\$ 14.140,97	R\$ 28.281,93
		FÍSICO			20%	30%	50%	100%
2	ADUÇÃO	FINANCEIRO	R\$ 16.565,90	R\$ 27.609,83	R\$ 11.043,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.219,67
		FÍSICO	30%	50%	20%			100%
3	RESERVAÇÃO E TRATAMENTO	FINANCEIRO	R\$ 7.929,28	R\$ 11.893,93	R\$ 11.893,93	R\$ 7.929,28	R\$ -	R\$ 39.646,42
		FÍSICO	20%	30%	30%	20%		100%
4	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FINANCEIRO	R\$ 11.023,63	R\$ 7.349,09	R\$ 18.372,72	R\$ 22.047,27	R\$ 14.698,18	R\$ 73.490,89
		FÍSICO	15%	10%	25%	30%	20%	100%
5	LIGAÇÕES DOMICILIARES	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.309,23	R\$ 4.309,23	R\$ 8.618,47
		FÍSICO				50%	50%	100%
TOTAL MENSAL		FINANCEIRO	R\$ 35.518,82	R\$ 46.852,85	R\$ 46.966,97	R\$ 42.770,36	R\$ 33.148,38	R\$ 205.257,38