



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Erval Velho																
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JACOB ENSFELD																
Logradouro		Rua Jacob Ensfeld																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	100,00	11.513,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.513,06
2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	100,00	743,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		743,36
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS	100,00	2.233,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.233,22
4	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	25,00	14.128,16	75,00	42.384,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.512,65
5	DRENAGEM	0,00		50,00	85.374,31	50,00	85.374,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		170.748,63
6	REATERRO	0,00		50,00	26.725,73	50,00	26.725,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.451,47
7	BASE E SUB-BASE	0,00		0,00		50,00	79.260,27	50,00	79.260,28	0,00		0,00		0,00		0,00		158.520,55
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		0,00		0,00		50,00	111.426,65	50,00	111.426,66	0,00		0,00		0,00		222.853,31
9	Meio-fio	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	39.910,69	0,00		0,00		0,00		39.910,69
10	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	10.735,70	0,00		0,00		0,00		10.735,70
TOT. (%)		3,94		21,24		26,31		26,22		22,29								100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		28.617,80		154.484,53		191.360,33		190.686,93		162.073,05								727.222,64
TOT. (R\$)		28.617,80		154.484,53		191.360,33		190.686,93		162.073,05								727.222,64